| PROJEKT- AUFTRAG | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Projektstartereignis: | Projektstarttermin: | | | |
| Aufgabe im Unterricht ausgegeben | • 17.11.2023 | | | |
| Formales Projektendereignis: • Entwicklung einer umfassenden Plattform für Steam-Nutzer, die verschiedene Funktionen bietet | Projektendtermine: • 31.05.2024 | | | |
| Projektziele: | Nicht-Projektziele: | | | |
| Steam News mit der Steam API: Aktuelle Ereignisse und News auf der Webseite Spiel Empfehlungen: Spielvorschläge aufgrund von rating und reviews auf Steam → möglicherweise mit KI Profile viewer: Funktion, mit der man öffentliche Profile ansehen kann, sortiert nach Spielen Inventar-Wert Berechner; Berechnet den Wert des Inventories Mithilfe von Steam Market (item values) Spiel-Rabatt Benachrichtigung: Schickt eine Benachrichtigung, wenn eines der ausgewählten Spiele (Wishlist) einen Discount hat Kalender mit Spielveröffentlichungen: Ein Kalender, der alle Spiele auflistet, die in der nächsten Zeit herauskommen. Man kann mit einer Wunschliste Spiele markieren Optional: Ähnliche Funktionen mit der Playstation API | Mobile-first | | | |
| Hauptaufgaben (Projektphasen): | Projektressourcen | Projektressourcen und -kosten: | | |
| Projektmanagement (Aufgabenteilung,)Analyse | Ressourcen-/Kostenart | | Kosten (in Euro) | |
| Recherche Design Programmierung Testen Designvorschlagspräsentation | Steam API GPT-4 Turbo | 1 ? Tokens | 0€ ? (0,01€/Token) | |
| Projektauftraggeber: Michael Leeb | Projektleiter: Jonas Muxel | | | |
| Projektteam: Nils Miessgang Fabian Lampert | 1 | | | |
| Lamana Markanna (Projekto fitography) | Jonas M | luxel | | |

Vorname Nachname, (Projektleiter)

Vorname Nachname, (Projektauftraggeber)